

Nº OPERAÇÃO 2584.1045241-90/2017	Nº SICONV 852288/2017	PROPONENTE TOMADOR Fundação Santa Casa de Misericórdia	APELIDO EMPREENDIMENTO Substituição do Piso	DESCRIÇÃO DO LOTE Troca de Piso
--	---------------------------------	--	---	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23
1.	Troca de Piso	402.933,57	% Período:	21,74%	30,34%	8,09%	8,58%	3,41%	16,57%	11,28%					
1.1.	Serviços Preliminares	7.610,79	% Período:	21,74%	30,34%	8,09%	8,58%	3,41%	16,57%	11,28%					
1.2.	Remoção dos pisos	43.299,40	% Período:	23,22%	33,11%	9,06%	9,21%	4,34%	11,38%	9,69%					
1.3.	Contra Piso	40.740,45	% Período:	13,24%	18,61%	5,13%	5,25%	2,07%	35,92%	19,78%					
1.4.	Piso	290.036,09	% Período:	22,80%	31,67%	8,37%	8,98%	3,48%	14,82%	9,89%					
1.5.	Serviços Diversos	19.638,40	% Período:	22,24%	31,27%	8,62%	8,80%	3,48%	15,01%	10,58%					
1.6.	Junta de dilatação	1.608,44	% Período:							100,00%					
2.	-	-	% Período:												
3.	-	-	% Período:												
4.	-	-	% Período:												
5.	-	-	% Período:												
6.	-	-	% Período:												
7.	-	-	% Período:												
8.	-	-	% Período:												
9.	-	-	% Período:												
10.	-	-	% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												

X

Tony Graciano
 Tony Graciano
 Presidente
 Diretoria Administrativa
 F.S.C.M.F

Nº OPERAÇÃO 2584.1045241-90/2017	Nº SICONV 852288/2017	PROponente TOMADOR Fundação Santa Casa de Misericórdia	APELIDO EMPREENDIMENTO Substituição do Piso	DESCRIÇÃO DO LOTE Troca de Piso
--	---------------------------------	--	---	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
Total: R\$ 402.933,57															
Período:	%:			21,74%	30,34%	8,09%	8,58%	3,41%	16,57%	11,28%					
	Repasso:	63.844,91	89.098,36	23.757,57	25.192,02	10.019,58	48.656,53	33.143,03							
	Contrapartida:	23.741,77	33.132,66	8.834,64	9.368,06	3.725,95	18.093,72	12.324,77							
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-							
Acumulado:	Investimento:	87.586,68	122.231,02	32.592,21	34.560,09	13.745,52	66.750,25	45.467,80							
	%:			21,74%	52,07%	60,16%	68,74%	72,15%	88,72%	100,00%					
	Repasso:	63.844,91	152.943,27	176.700,84	201.892,86	211.912,44	260.568,97	293.712,00							
	Contrapartida:	23.741,77	56.874,43	65.709,07	75.077,13	78.803,08	96.896,80	109.221,57							
Acumulado:	Outros:	-	-	-	-	-	-	-							
	Investimento:	87.586,68	209.817,70	242.409,91	276.970,00	290.715,52	357.465,77	402.933,57							

Franca/SP

Local

segunda-feira, 25 de julho de 2022

Data

Responsável Técnico
Nome: Eduardo Renato Junqueira
CREA/CAU: A15675-2
ART/RRT:

Tony Graciano
Presidente
Diretoria Administrativa
F.S.C.M.F.